



2021年1月12日

各 位

会 社 名 サ イ ボ ー 株 式 会 社
代 表 者 名 代 表 取 締 役 社 長 飯 塚 剛 司
(コード番号 3123 東証2部)
問 合 せ 先 取 締 役 管 理 本 部 経 理 部 長 米 澤 幸 男
電 話 番 号 0 4 8 - 2 6 7 - 5 1 5 1

(開示事項の変更) 固定資産の取得に係る物件引渡日変更のお知らせ

当社は、2019年7月19日付「固定資産の取得（大型商業施設の建設）に関するお知らせ」において開示しましたとおり、固定資産を取得するにあたり、今般、物件引渡日を変更することとなりましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 変更の理由

新型コロナウイルス感染拡大の影響による社会情勢を鑑みて工事期間を延長したことにより、建設施工会社と本日、工事請負契約の変更を行ったためであります。

2. 変更の内容

	変更前	変更後
物件引渡日	2021年3月予定	2021年5月予定

3. 今後の見通し

物件引渡日変更による当社の当期業績に与える影響はないと判断しておりますが、今後開示すべき事項が発生した場合には、速やかに開示いたします。

以 上